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☆ｿﾆﾃｯｸ便① ☆ｿﾆﾃｯｸ便② ☆ｿﾆﾃｯｸ便③ ☆ｿﾆﾃｯｸ便3.5☆ｿﾆﾃｯｸ便④ ☆ｿﾆﾃｯｸ便⑤ ★網戸吊込・建付調整

★土台便　建材① ★断熱材（壁）　建材 ★断熱材（天井）　建材 ☆ｿﾆﾃｯｸ便⑥

★ユニット鉄筋搬入 ★上棟便　建材② ★建材③ ★ボード全（天井・壁）　建材 ★最終便　建材 ★照明器具　建材

★サッシ枠搬入ＡＭ ●玄関タイル搬入 ●クレガーレ搬入

★ＰＣ搬入（土台） ★設備機器搬入

★ＰＣ搬入（構造材・羽柄）

★基礎天端レベル確認 ★上棟(写真) ★構造検査(写真) ★防水検査（写真） ★木完確認(写真) 引渡書類★

★配置再確認、配筋検査（写真） ★安全パトロール(写真) ★建材確認(写真) ★外壁完了確認（写真） ★完了確認(書類、写真)

★配筋検査 ★構造検査 ★竣工検査

★中間検査

☆ｿﾆﾃｯｸ便① ☆ｿﾆﾃｯｸ便② ★建材① ★建材② ★建材③ ★ボード　建材 ☆ｿﾆﾃｯｸ便3.5 ☆ｿﾆﾃｯｸ便④ ☆ｿﾆﾃｯｸ便⑤ ★建材⑩

・コンクリートサイコロ ・基礎パッキン（ﾛﾝｸﾞ,気密） ・床下断熱材 ・ｶﾈﾗｲﾄﾌｫｰﾑ ・新建材（床・建具枠他） ・２Ｆ、小屋用石膏ボード 　　（別途連絡があれば個別配送可） ・火災報知機 ・基礎保護ｼｽﾃﾑ ・照明器具

・基礎点検口 ・鋼製束 ・専用ピン ・ハイベストウッド （壁）・和室床用ﾗﾜﾝ合板 　　（連絡なければ４便） ・ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｱﾌｫﾝ ・ﾊｳｽｽﾃｯﾌﾟ ・エアコン

・基礎貫通スリーブ ・床、束兼用YTボンド ・養生シート ・防水シート ・養生ボード ☆ｿﾆﾃｯｸ便③ ・中段、枕棚、ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ ・IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ

・M16　HDボルト ・土台座金 ・落下防止ネット ・防水テープ ・養生テープ ・MAX 全室交換型換気ｼｽﾃﾑ ☆ｿﾆﾃｯｸ便⑥

・M12　アンカーボルト ・ロール釘　N75、N50 ・プチルテープ ・軒天、釘、補修液 　 ・段付き傾斜ﾊﾟｲﾌﾟ　100Φ ★断熱材（壁）　建材 ★最終便　建材④ ・ｴｺｷｭｰﾄ

・ブルーシート 3.6ｍ*5.4ｍ ５枚 ・ブルーシート 3.6ｍ*5.4ｍ ５枚 ・基礎断熱接着剤 ・洗面、トイレ用床材 ・U型フード ・壁用断熱材 ★断熱材（天井）　建材 ・建具一式 ・外流し水栓柱

・ブルーシート 10ｍ*10ｍ １枚 ・ブルーシート 10ｍ*10ｍ ２枚 ・シールドコーナー ・洗面、トイレ用天井材 ・軒ゼロ用換気材 　（ｴﾙﾌｪﾘﾃﾞｨｱ用） ・アクリアマット10Ｋ（天井） ・可動棚等

・紐付きガラ袋　25袋 ・発泡ウレタン　UB箇所*２本 ・ウェザータイト ・防火通気見切縁 ABM2

・ヘッダー（設備業者へ納品） ・タルキック ・コンビボード ・気密型床下点検口 ★ボード　建材 ★ボード　建材

・構造金物（柱、筋交、火打等） ・破風板、補修液 ・高気密型天井点検口 ・１Ｆ用石膏ボード ・石膏ボード（天井）

・紐付きガラ袋　75袋、防水ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ ・合板 ・アルミフレキダクト （壁）

・ボードビス 38mm (準防火以上は41mm) ・樹脂製ドア枠（UB用）

・軒、ベランダ笠木換気材 ・オーバーハング板金

・天井用気密シート　１本 ★ＰＣ搬入（土台） ★ＰＣ搬入（構造材・羽柄材） ・一口循環金具（UB用）

・土台・大引・金具 ・1F管柱・通し柱・2F梁 ・不燃Rコーナー

・仮筋違い・根太 ・2F床合板 ・物干し金物

・1F床合板 ・羽柄（2F筋違・間柱・窓台まぐさ） ・床暖房（必要な物件のみ）

・クロス見切り
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連絡先業　　者 担当者 連絡先 担当者

木村ブロック 木村

松田 裕介

090-3060-1318

0

東日本セキスイ商事㈱

㈲あぶりーる

沼商 田沼

担当者

080-5156-8270

0

黒木

日野　友康

東京ガスライフバル保谷

白畑

㈱ＬＩＸＩＬトータルサービス（法人） 白畑

トイレ（2F) ㈱ＬＩＸＩＬトータルサービス（法人）

ガス工事080-6781-9750

090-1164-6794

048-931-5127

警備員080-5156-8270

トイレ（1F) 外構工事（紹介工事）

0

瑕疵保証

洗面化粧台（2F)

㈱ＬＩＸＩＬトータルサービス（法人） 白畑

0

080-5156-8270

㈱Ｍ・Ｄ・Ｍ

破風・軒天 岡部バルブ工業 0阿部・長谷川

地盤改良工事080-1322-8991断熱材・PB 岡部バルブ工業

洗面化粧台（1F) ㈱ＬＩＸＩＬトータルサービス（法人）

ユニットバス

070-3173-7551

解体工事（紹介工事）

鳥居金属興業㈱

㈱栄住産業

080-1322-8991 白畑 080-5156-8270バルコニー手摺

クロス

阿部・長谷川

阿部・長谷川

080-1322-8991

03-4590-7005

080-5156-8270

インテリアコーディネーター藤原　良太

システムキッチン

構造用面材・他 岡部バルブ工業

㈱ＬＩＸＩＬトータルサービス（法人）

産廃処理糸毛

美装

090-4525-3120 齊藤　拓四郎

プレカット ハイビック 野中

株式会社齋藤組

北村青梅トーヨー什器（ＬＩＸＩＬ）

糸毛工務店

080-5184-6831

志智　翔太ブリジストン化工品ジャパン㈱【ソニテック】ヘッダー配管

090-2445-8869 屋根工事

090-7813-7399

地盤調査

ユニット鉄筋 ㈱タツミ　【阪和興業㈱】 丸山　育男

基礎工事 ㈱Ｍ・Ｄ・Ｍ 松田 裕介

大工

玄関タイル

090-7813-7399

キャピタルウッズ㈱ 吉田　勝己 090-5419-5255

ソニテック㈱

株式会社齋藤組

屋内外給排水

電気配線

090-3577-3432

齊藤　拓四郎

清田電設株式会社 清田　真実 090-2520-3743

仮設足場 ㈱ユハラコーポレーション 各担当 0

機械リース 岡部バルブ工業（荷揚げ屋） 阿部・長谷川 080-1322-8991

基本照明

クレガーレ

新井窯業㈱ 田中　敏彦 070-5582-1440

水商 竹折

サッシ

バルコニー防水

株式会社齋藤組 齊藤　拓四郎 090-7813-7399雨樋

構造金物

連絡先

検査

社内

検査機関

左官仮設リース 旭ハウス工業 渡邊 080-1608-9594

担当者

木完

外壁完了

44163

竣工

44196

外壁工事

納材詳細

搬入

工　　種 業　　者

0庄司

工　　種

新建材

連絡先

090-3260-7346 090-3065-0069大建工業㈱【岡部バルブ】

業　　者 工　　種

080-5676-1189櫻井　元則

080-1322-8991

作成日 2021年6月26日

房枝　将人

宇都　範成

090-2445-8869

080-5400-9421

ハウスプラス住宅保証㈱

080-7138-6708工務担当者 担当者携帯

03-5962-3799

080-3479-4040

小和田　俊也

ボ
ー
ド
開
口

～2021年5月15日東京都足立区興野2丁目20-18建築地住所：
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岡部バルブ工業 阿部・長谷川
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0
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