

工事工程表

堺川区軒高6丁目分譲	2025年1月							2025年2月							2025年3月							2025年4月							2025年5月																																																																																																																														
2024/12/05 - 2025/05/24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
検査 検査																																																																																																																																																											
基礎設置																																																																																																																																																											
基礎工事																																																																																																																																																											
基礎回収																																																																																																																																																											
ノック																																																																																																																																																											
建材納品																																																																																																																																																											
サッシ																																																																																																																																																											
窓枠取替																																																																																																																																																											
印機取替																																																																																																																																																											
水工事																																																																																																																																																											
建て方																																																																																																																																																											
電気工事																																																																																																																																																											
設備工事																																																																																																																																																											
ガス工事																																																																																																																																																											
屋根工事																																																																																																																																																											
バルコニー防水																																																																																																																																																											
サイディング工事																																																																																																																																																											
補修工事																																																																																																																																																											
バルコニー手摺工事																																																																																																																																																											
ユニットバス工事																																																																																																																																																											
キッチン工事																																																																																																																																																											
設備機器搬入																																																																																																																																																											
内装 クロス工事																																																																																																																																																											
タイル搬入																																																																																																																																																											
玄関・トイレ工事																																																																																																																																																											
クローゼット																																																																																																																																																											
床裏 クリーニング																																																																																																																																																											
最終確認工事 手直し																																																																																																																																																											