
株式会社シンセイハウジング　増田社長様
株式会社　シンセイハウジング 様邸新築工事（荒川区町屋６丁目分譲）

工事工程表 株式会社ヤマダホームズ　法人事業部
新座市野火止
TEL:-- FAX:--

荒川区町屋６丁目分譲

中間検査（瑕疵）（家守HD)
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検査　立会

 構造検査安全パトロール  防水検査  竣工検査完了検査 施主検査

仮設設置

仮設資材撤去

基礎工事

産廃回収

最終回収

ソニテック

ソニテック３便 ソニテック４便 ソニテック５便

建材納品

上棟便 断熱材（壁）建材3便　枠、床、軒天・破風他ボード（天・壁）全入れ 断熱材（天井） 建材　建具最終便 照明器具

サッシ

AM搬入 バルコニー格子現調シャッター取付 バルコニー格子施工 網戸吊り込み、建付調整

仮設足場

先行足場  バルコニー足場残足場組 足場バラシ

防蟻処理

時間未定

木工事

建て方

土台 上棟パネル施工

電気工事

 電気配線ダクト工事 外部フード取付 ボード開口 電気仕上げ

設備工事

設備内部配管 外部配管残工事 設備仕上げ工事

ガス工事

ガス床暖　現調 ガス床暖　施工屋内ガス配管 ガス外部配管残工事 ガス仕上げ工事

屋根工事

ルーフィング 屋根葺き

バルコニー防水

サイディング工事

防水紙 サイディング工事 コーキング

樋工事

バルコニー手摺工事

ユニットバス工事

UB現調 UB工事

キッチン工事

キッチン現調 キッチン工事

設備機器搬入

トイレ搬入

内装　クロス工事

タイル搬入

左官・タイル工事

基礎左官 玄関タイル工事

クレガーレ

美装　クリーニング

傷補修工事　手直し

社内検査指摘事項直し 施主検査指摘事項直し
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